

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова
с.Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области»

Утверждаю
Директор школы *Т.А. Крюкова*
Приказ № 84 от *21.03.2022*



Программа антирисковых мер по направлениям:
«Низкий уровень оснащения школы (низкое качество интернет-соединения)»

Рассмотрено на педагогическом совете
от *21.03.2022* № *5*

	Наименование школы	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Маркелова с. Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области
1	Наименование программы антикризисных мер	Низкий уровень оснащения школы (качество интернет-соединения по 100-бальной шкале составляет 0%)
2	Цель реализации программы	Создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся через обновление материально-технического оснащения, которое влечет за собой изменение содержания и повышения качества образовательного процесса
3	Задачи реализации программы	1.Проведение мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса. 2.Обеспечение всех кабинетов школы высокоскоростным интернетом.
4	Целевые показатели	1.Приобретение соответствующего оборудования для проведения высокоскоростного интернета в кабинеты школы. 2. Совершенствование деятельности педагогов школы по применению ЦОР (цифровых образовательных ресурсов) в практике обучения.
5	Методы сбора и обработки информации	Мониторинг имеющейся сетевой инфраструктуры, замеры скорости интернета на компьютерном оборудовании школы
6	Сроки реализации программы	1 этап (март 2022 года) – аналитико-подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, разработка Программы развития. 2 этап (май-октябрь 2022 года) – основной этап: реализация целей и задач Программы 3 этап (ноябрь-декабрь 2022 года) – завершающий этап: анализ результатов выполнения среднесрочной программы развития.
7	Меры/мероприятия по достижению цели и задач	Перечень мероприятий представлен в дорожной карте
8	Ожидаемые конечные результаты реализуемой программы	Обеспечение всех учебных помещений школы доступом к высокоскоростному интернету
9	Исполнители	Администрация и педагогический коллектив школы
10	Приложение	Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

Дорожная карта реализации

Программы антирисковых мер «**Низкий уровень оснащения школы (Низкое качество интернет-соединения)**»

Направление в соответствии с риском	Задачи	Мероприятия	Сроки реализации	Показатель реализации	ответственный	участники
Низкий уровень оснащения школы (Низкое качество интернет-соединения)	Организация учебно-воспитательного процесса школы с использованием современной сетевой интернет-инфраструктуры	1.Мониторинг имеющейся сетевой инфраструктуры; мониторинг оборудования, необходимого для проведения высокоскоростного интернета в каждом учебном помещении школы	март 2022г.	Акт, составленный сотрудником Ростелекома и директором школы	Директор школы	Учитель информатики, представитель Ростелекома
		2. Проведение локальной сети в школе, высокоскоростного интернет-соединения	апрель – декабрь 2022г.	Акт	Директор школы	Учитель информатики, представитель Ростелекома
		3.Отслеживание скорости работы интернета в школе	постоянно	Фото, скриншоты	Заместитель директора по УВР	Педагоги школы